


 

 

生活小常识  
 

吹风机对着标

签吹，等吹到商

标的胶热了，就

可以很容易的把

标签撕下来。 

  

旅行带衣服时

如 果 怕 压 起 褶

皱，可以把每件

衣服都卷成卷。 

  

在衣领和袖口

处均匀地涂上一

些牙膏，用毛刷

轻轻刷洗，再用

清水漂净，即可

除去污渍。 

   

毛衣袖口或领

口失去了弹性，

可将袖口或衣领

在热水中浸泡20

分钟，晾干后即

可恢复弹。 

  

牛仔裤洗时易

褪色，洗前先将

其放在冷的浓盐

水中浸泡约 2小

时，再用肥皂洗

涤就不易褪色。  

 

有些衣料在阳

光的作用下也易

褪 色，晾 衣 服

时，可把衣服反

过 来，衣 里 朝

阳，衣表背阴。 

 

厨房的地板很

容易屯积油垢，

拖地前，不彷在

拖把上倒入一些

醋，如此就能让

油污逃之夭夭！ 

 

  用锡箔纸烧烤

勿加柠檬  

若用锡箔纸包

裹鱼、肉烧烤，

切勿再将酸性水

果如柠檬等包裹

在一起烤！因为

锡箔纸属于金属

类，当金属与酸

性物质混合在一

起烤时，会起化

学变化，易产生

对人有害的致癌

物质！    

星级酒店内装修工程监理体会  

—— 置地南部酒店项目  潘学富 

   本酒店工程位于园区独墅湖畔，建设标准为准五星级

酒店，建筑面积74863㎡，包括三层裙房、商务酒店21F，

建筑总高度89.8m。 

    装修设计是酒店工程风格、品味的体现，装修材料的

质量、施工工艺是设计理念的体现和使用功能满足的基

础，细节决定成败，对装修工程细节的控制是本工程装修

成功的保证。下面结合对本星级酒店内装修工程的监理工

作实践，谈谈监理控制体会。 

1 坚持样板房优先及材料封样的原则 

1.1 坚持样板房优先的原则 

内装设计与施工完成效果往往出入较大，原因在于实

际选用装修材料及其色彩搭配上，以及与配套家具、艺术

品、灯光协调上；另外，装修单位施工工艺手法良莠不

齐，一旦直接大面积施工，若质量、效果不能保证，返工

损失代价较大。为此，必须坚持样板房优先的原则。在样

板房完成后，组织业主、设计等有关各方对样板房的效

果、风格、质量进行综合评价，对施工工艺进行综合评

估，对装修细部节点、做法进行确认。根据综合评价的结

果，可以对装修风格进行调整，可以对木饰面、软包、地

毯、壁纸及家具色彩等进行调整，以便达到预期的设计效

果。 

1.2 坚持对装修材料提前封样工作 

    内装设计决定装修工程的品味，在装修过程中，必须

充分尊重内装设计师的意见，对装修材料坚持由内装设计

师封样制度。 

    在装修招标阶段，内装设计师应提供设计封样。设计

封样应提供相同的封样两份，一份监理留存比对，一份施

工采购选样。这样既便于监理留存，又便于施工方采购选

样。在装修施工阶段，施工单位根据设计封样确定品牌、

采购选样后，由内装设计师审查是否符合设计要求并签字

封样，进入材料采购阶段，施工封样作为监理核对进场材

料是否符合设计要求的依据。坚持材料封样制度，确保材

料的颜色、规格、品质符合内装设计师要求。 

    监理的关键工作在对实际进场材料严格进行与施工封

样材料的比对把关上。对本工程使用的重要的天然花岗石

等材料，在材料施工封样后，监理要到石材加工厂家考察

生产能力和矿石质量，用施工封样小样比对石材大板，避

免有色差的不合格材料运到现场，影响工程进度和造成一

定的经济损失。  

2 房屋主要使用功能不能擅自改动，坚持对专业工程

的深化设计 

    2.1 功能布局调整必须得到设计确认  

    在装饰过程中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主

体、承重结构和主要使用功能，严禁未经过设计确认和有

关部门批准擅自拆改水、电、燃气、通讯等配套设施。在

前期建筑设计阶段，业主有可能对建筑功能定位不明确，

到后期建筑功能布局进行改变。如：增加商业、休闲功

能，对平面布局进行调整，新增墙体不在结构梁上等。监

理必须坚持原则，要求对相应调整部位进行结构加固处理 
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学习规范 

    混凝土结构工程施工质量验收规范   
  GB50204-2002局部修订,自2011年8月1日起实施。其中，第
5.2.1、5.2.2条为强制性条文，经此次修改的原条文同时废止。 
5.2  原材料 
主控项目 
5.2.1钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性
能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。 

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 
检验方法：检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 

5.2.2对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计
要求；当设计无具体要求时，对按一、二、三级抗震等级设计的框架
和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用 HRB335E、
HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或 HRBF500E 钢
筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：1  钢筋
的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；2  钢筋的
屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；3  钢筋的最
大力下总伸长率不应小于9%。 

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 
检查方法：检查进场复验报告。 

5.3  钢筋加工 
主控项目 
5.3.2A钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验，其强度应符合
有关标准的规定。盘卷钢筋和直条钢筋调直后的伸长率、重量偏差应
符合表5.3.2A的规定。 

表 5.3.2A  盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求 

注：1  断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径；2  重量负偏差（%）按公式
（W0－Wd）/W0×100计算，其中W0为钢筋理论重量（kg/m），Wd为调直后钢筋
的实际重量（kg/m）；3  对直径为28㎜～40㎜的带肋钢筋，表中断后伸长率可降
低1%；对直径大于40㎜的带肋钢筋，表中断后伸长率可降低2%。采用无延伸功能
的机械设备调直的钢筋，可不进行本条规定的检验。 

检查数量：同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋，重量不大
于30吨为一批；每批见证取样3个试件。 

检验方法：3个试件先进行重量偏差检验，再取其中2个试件经
时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时，试件切口应平滑且
与长度方向垂直，且长度不应小于500㎜；长度和重量的量测精度分
别不应低于1㎜和1g。 
一般项目 
5.3.3钢筋宜采用无延伸装置的机械设备进行调直，也可采用冷拉方
法调直。当采用冷拉方法调直时，HPB235、HPB300光圆钢筋的冷
拉率不宜大于 4% ； HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、
HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。 
    检查数量：每工作班按同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少
于3件。 
    检验方法：观察，钢尺检查。 

钢筋牌号 
断后伸长 
率A(%) 

单位长度重量偏差（％） 
Φ6～12㎜ Φ14～20㎜ Φ22～50㎜ 

HPB235、HPB300 ≥21 ≤10 — — 

HRB335、RBF335 ≥16 

≤8 ≤6 ≤5 
HRB400、HRBF 400 ≥15 

RRB400 ≥13 

HRB500、RBF500 ≥14 

同时得到原设计单位结构工程师的确认，确保结构安全。 
本工程内装设计对裙房布局进行了较大的调整，在3F增加中餐包

厢、2F增加开放式厨房（西餐厅），增加的墙体不在结构梁上。监理

要求原设计单位对新增的墙体荷载进行复核，采取碳纤维加固处理方

案，保证了结构安全。 

2.2 坚持对专业工程深化设计 

星级酒店专业分项工程较多，必须根据总体进度计划安排，及时

做好专业工程深化设计工作。如厨房工程，大型灯具工程，家具工程

等若干系统工程，必须加强专业深化设计，避免施工缺陷。（待续）  

谈高大模板监理安全控制  

                   —火车站项目监理工作的实效

（接上期）（黑体字部分为强制性条文） 

7.剪刀撑 

剪刀撑的搭设，除满足方案要求外，当水平杆端部同四周建筑

物无处可顶时，应在端部竖向连续封闭剪刀撑；满堂模板和共

享空间模板还应参照JGJ162-2008上6.2.4条第5款每隔10m在纵

横向设置由上至下的竖向连续式剪刀撑，其宽度宜为4~6m，

在该剪刀撑顶部、中部和扫地杆处设置三道水平剪刀撑，并在

相邻两竖向连续式剪刀撑间设置之子斜撑。模板高度大于20m

时，将之子斜撑改为连续式剪刀撑。剪刀撑应采用搭接，搭接

长度不小于500mm，并采用2个旋转扣件分别在离杆端不小于

100mm处进行固定，同立杆、水平杆、扫地杆所有交点均应扣

紧。剪刀撑底部应与地面顶紧，夹角宜为45°~60°（注意对照

规范中的剪刀撑布置图进行检查）。 

8.拉结点 

高大模板在浇筑顶板前宜先浇筑结构柱，确保排架按水平间距

6~9m、竖向间距2~3m同建筑结构设置一个固结点，当不具备

拉结条件时应参照上述满堂脚手架设置竖向连续式剪刀撑进行

加固。 

9.扣件 

根据建质[2009]254号要求，应使用扭力扳手测定螺栓拧紧扭力

矩，扭力矩不应小于40N·M，且不应大于65N·M，抽查数量应

符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）

表8.2.5的规定，对梁底扣件应进行100%检查（个人认为采用

用顶托式的立柱，梁底扣件并不直接承受上部荷载，抽查即

可，如扣件直接受力则应按此要求100%检查），不合格的必

须重新拧紧，直至合格为止。 

（四）其他要求 

1.后浇带模板支撑应有相对独立性，在相邻模板支撑拆除时不

得使后浇带部位的结构受力发生变化。 

2.高度超过8m的模板支架，在梁底以下第一层水平杆上，满铺

一层竹笆片或安全张网，防止模板施工过程中人员、材料等坠

落。 

五、砼浇筑过程中控制及拆除要求 

1.按先浇筑柱混凝土，后浇筑梁板混凝土的顺序进行，分层对

称浇筑，确保支撑系统受力均匀，避免引起高大模板支撑系统

的失稳倾斜，监理旁站过程中应对排架支撑情况进行监控，发

现有松动、变形等情况，必须立即要求停止浇筑撤离作业人

员。 

2. 核查混凝土同条件试块强度报告，达到拆模强度要求后方可

同意拆除。高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进

行，严禁上下层同时拆除作业，分段拆除的高度不应大于两

层。先撑后拆、后撑先拆，设有拉结点的模板支撑系统，拉结

点必须随支撑架体逐层拆除，严禁先将拉结点全部或数层拆除

后再拆支撑架体。           （火车站项目吴康供稿）        

“三宝、四口、五临边”防护验收标准 

1、三宝：安全带、安全帽、安全网符合国家标准要求，“三

证”齐全。高处作业佩戴安全带，进入施工现场戴好安全帽，

井架采用30*30纤维绳编织网，脚手架用密目式安全网绑扎牢

固。 

2、楼梯口：楼梯段设置二道栏杆，上杆1.2米，下杆0.5~0.6

米，楼梯井空间距较大应每二层设隔离防坠网。 

3、预留洞口：楼地面短边尺寸大于2.5米的预留洞口，必须使

用工具化定型化的盖板，较大的利用结构配筋网。洞口周边

设二道防护栏杆，强度符合要求，栏杆主柱间距不超过2米，

口下方设安全网。 

4、通道口：底层人员进出通道口，临街建筑的外人行道，搭

设牢固可靠的防坠防护棚，抗10KN*M2冲击力，强度不够的

设置双层防护棚，中间隔开0.7米。 

5、电梯井口：电梯口必须装置1.5~1.8米高固定棚栏门，并挂

醒目警告标志。电梯井内随建筑物增高每二层或不大于10米

设一道安全平网或逐层满铺竹笆片等材封严。 

6、阳台边、楼层周边、屋面周边、基坑边、沟槽边：阳台

边、楼层周边设置二道栏杆，高度1.2米、0.6米，屋面周边外

脚手架高出檐口1.5米，用密目网封闭，基坑边、沟槽边设置

二道防护栏，高度1.2米、0.6米，夜间设置红灯警示。所有防

护栏杆必涂红白相间或黄黑相间的安全色。 

以上及右边为安全

标准化工地图片

（以后陆续刊登）   

 

 

关于深基坑施工安全问题探讨(六) 
  深基坑施工地下连续墙施工阶段安全需注意的一些问题： 

    2、因机械设备大多是履带式的，场地主要是能满足行走安

全及施工质量要求如：场地不能太烂，地基承载力能满足设

备调平施工等要求，从而能保证挖槽的垂直度，钢筋笼能顺

利吊放下去。 

3、导沟上开挖段应设置防护设

施，防止人员或工具杂物等坠落

泥浆内。 

4、挖槽在中途停止作业时，应

把挖槽机械提升到导墙的位置。 

5、在特别软弱土层、塌方区、

回填土或其他不利条件下施工连

续墙，应按施工组织设计进行。

（上期建筑升降机安装、拆卸、使用

安全规程JGJ125-2010，应为建筑施工

升降机安装、使用、拆卸安全技术规程

JGJ215-2010，特此说明） 
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